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ДАТА ПРИЕМКИ РАБОТ МОЖЕТ ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ АКТОМ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

БЕЛЯВСКИЙ С.Ч.,
судья хозяйственного суда Гродненской области,

заместитель председателя областного отделения Союза юристов

 

	 
	Материал подготовлен
с использованием нормативных
правовых актов по состоянию
на 9 октября 2013 г.


 

В соответствии с пунктами 64–65 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (в ред. от 30.06.2011), приемка в эксплуатацию объекта осуществляется в порядке, установленном законодательством. Сдача выполненных строительных работ подрядчиком и их приемка заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ, который подписывается обеими сторонами. К акту сдачи-приемки работ прилагаются акты освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций.

Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче выполненных строительных работ, обязан в течение трех дней приступить к их приемке.

При отказе одной из сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой стороной. Акт сдачи-приемки работ, подписанный только одной стороной, может быть признан в судебном порядке недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания этого акта признаны судом обоснованными.

Как показывает судебная практика, довольно часто работы принимаются заказчиком, при этом дата фактической приемки им выполненных работ в акте сдачи-приемки, как того требует его содержание, не указывается. Указанное обстоятельство в последующем влечет возникновение трудностей у подрядчика и суда с определением даты, с которой необходимо исчислять период просрочки расчета.

В частности, как отмечается в пункте 30 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 19.09.2012 № 6 «О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из договоров строительного подряда», в случае, если момент возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате выполненных работ определить невозможно ввиду отсутствия даты подписания соответствующих документов (актов, справок) и определить дату подписания на основании иных доказательств не представляется возможным, то основания для применения к заказчику ответственности за несвоевременное перечисление средств отсутствуют.

Перечень средств доказывания, из содержания которых возможно установить дату подписания актов, в законодательстве отсутствует. По данной причине суд в совокупности оценивает все представленные сторонами доказательства, позволяющие установить минимально возможную дату подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

Одним из таких средств доказывания может быть акт приемки объекта строительства в эксплуатацию.

В частности, в соответствии с пунктом 65 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (в ред. от 30.06.2011), акты сдачи-приемки работ, а также документы, подтверждающие исправление результата строительных работ ненадлежащего качества, хранятся заказчиком и представляются при приемке в эксплуатацию объекта приемочной комиссии.

В соответствии с пунктами 5–8 Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.06.2011 № 716 (в ред. от 13.09.2013), при приемке в эксплуатацию объект оценивается приемочной комиссией по следующим критериям качества:

1. соответствие объекта утвержденной проектной и разрешительной документации;

2. соответствие выполненных на объекте строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ (далее – строительно-монтажные работы), примененных материалов и изделий требованиям технических нормативных правовых актов;

3. соответствие исполнительной документации выполненным строительно-монтажным работам и требованиям технических нормативных правовых актов;

4. достижение предусмотренных проектной документацией технико-экономических показателей;

5. соответствие объекта требованиям нормативных правовых актов в части обеспечения безопасности для жизни и здоровья граждан, эксплуатационной надежности;

6. готовность инженерной инфраструктуры обеспечивать подачу и отведение ресурсов в объемах, предусмотренных проектной документацией.

Приемка в эксплуатацию объектов оформляется актом приемки объекта в эксплуатацию по формам, утверждаемым Министерством архитектуры и строительства.

Датой приемки в эксплуатацию объекта считается дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.

Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело по иску ООО «В» к СПК «К» о взыскании 48 870 153 рублей основного долга за выполненные работы, 34 016 498 рублей пени и 12 842 524 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 95 729 175 рублей1.
______________________________

1Архив хозяйственного суда Гродненской области. Решение от 07.10.2013 по делу № 101-12/2013.

Ответчик в отзыве на иск указал на наличие финансовых трудностей, обусловивших несвоевременный расчет, а также несоразмерность пени последствиям ненадлежащего исполнения обязательства.
Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком был заключен договор строительного подряда.
В соответствии с условиями договора истец принял на себя обязательство выполнить строительные работы по объекту «Строительство зерносушильного комплекса КЗСВ-30Н» – газоснабжение.
В договоре сторонами был согласован срок выполнения работ – с 04.06.2012 по 31.07.2012.
Согласно ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
Согласно статье 701 ГК Республики Беларусь оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и порядке, которые установлены законодательством и договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законодательстве или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 665 настоящего Кодекса. В соответствии со статьей 665 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика – досрочно.
В пунктах 3.2–3.4 договора стороны предусмотрели, что расчеты за выполненные работы осуществляются по фактическим затратам на основании актов сдачи-приемки выполненных работ формы и справок об их стоимости формы С-2. Оплата осуществляется в течение 10 дней с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.
При этом в соответствии с пунктом 2.5 заключенного договора за расчетный период принят календарный месяц. Окончательный расчет производится после сдачи работ заказчику на основании документов, оговоренных в п. 2.2.1 и подписанных сторонами.
В соответствии с пунктами 53–55 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (в ред. от 30.06.2011), порядок расчетов за выполненные строительные работы определяется законодательством и договором. За расчетный период в договоре может быть принят месяц либо иной период, необходимый для строительства объекта или выполнения видов (этапов) строительных работ. Для объектов, по которым одним из источников финансирования являются бюджетные средства, за расчетный период принимается месяц. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является подписанная уполномоченными представителями заказчика и подрядчика справка о стоимости выполненных работ и затратах, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (далее – акт сдачи-приемки работ) по формам, утверждаемым Министерством архитектуры и строительства.
В июне–июле 2012 г. истцом были выполнены работы на сумму 167 866 600 рублей, о чем подписаны справка о стоимости выполненных работ и акт сдачи-приемки за июнь–июль 2012 г. на данную сумму.
Выполненные работы были частично оплачены ответчиком. Задолженность на момент рассмотрения дела составляет 48 870 153 рубля.
Ответчик по делу отзыва на иск не представил, каких-либо возражений относительно подписанного им акта сдачи-приемки выполненных работ и расчетом пени и процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии с принципом состязательности сторон в процессе в суд не направил.
Во исполнение требований ч. 2 п. 2 ст. 10 Гражданского кодекса Республики Беларусь и приложения к Хозяйственному процессуальному кодексу Республики Беларусь «Претензионный порядок урегулирования спора» 18.06.2013 истцом в адрес ответчика была направлена претензия о возврате суммы долга и уплате санкций, исх. № 282. В ответе на претензию № 01-13/721 от 05.07.2013 ответчик претензию признал и просил об отсрочке оплаты в связи со сложным финансовым положением.
Согласно ст.ст. 310, 311 ГК РБ исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней).
Согласно пункту 4.1 договора подряда стороны согласовали ответственность по договору в соответствии с законодательством Республики Беларусь. В соответствии с пунктом 84 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (в ред. от 30.06.2011), заказчик несет ответственность за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы – 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы, если иное не определено договором.
В соответствии со статьей 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора, исходя из ставки рефинансирования Национального банка на день вынесения решения.
Произведенный истцом расчет пени в сумме 34 016 498 рублей за период с 10.08.2012 по 19.08.2013, а также процентов в сумме 12 842 524 рублей за период с 10.08.2012 по 19.08.2013 суд признает обоснованным.
При определении первого дня просрочки суд исходил из следующего.
Согласно пункту 30 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 19.09.2012 № 6 «О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из договоров строительного подряда» в случае, если момент возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате выполненных работ определить невозможно ввиду отсутствия даты подписания соответствующих документов (актов, справок) и определить дату подписания на основании иных доказательств не представляется возможным, то основания для применения к заказчику ответственности за несвоевременное перечисление средств отсутствуют.
Ко дню рассмотрения спора истцом был представлен акт приемки объекта газоснабжения «Строительство зерносушильного комплекса КЗСВ-30Н» – газопровод высокого, среднего и низкого давления и ШРП в эксплуатацию. Указанный акт подписан комиссией в составе уполномоченных представителей сторон по иску и проектировщика 13.07.2012. Указанное обстоятельство подтверждает тот факт, что как минимум к 13.07.2012 работы, выполненные истцом, были приняты ответчиком. Указанное обстоятельство также подтверждается платежным поручением ответчика от 04.06.2012 № 523, содержанием заключения ОУ Госпроматомнадзора по объекту строительства, подписанному 13.07.2012.
В связи с изложенным суд делает вывод о наличии доказательств фактической приемки ответчиком результатов работ как минимум 13.07.2012. При этом в расчете пени и процентов за пользование чужими денежными средствами истец определяет в соответствии с принципом диспозитивности первый день просрочки 10.08.2012.
Вместе с тем в связи с явной несоразмерностью размера начисленной пени последствиям нарушения обязательства, а именно большой суммой пени (суммарный размер пени и процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 95,9 % от суммы задолженности), учитывая размер начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами, действия сторон, направленные на добровольное урегулирование спора, в том числе в порядке примирения и приказном порядке, в соответствии со статьей 314 ГК Республики Беларусь судом по собственной инициативе уменьшен размер пени до 15 000 000 рублей.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 48 870 153 рублей основного долга за выполненные работы, 15 000 000 рублей пени и 12 842 524 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 76 712 677 рублей подлежат удовлетворению. В удовлетворении остальной части суд отказал.
Завершая, следует отметить, что подобных приведенной ситуаций можно избежать, если в договоре подряда стороны не будут «привязывать» срок оплаты к дате подписания акта. В частности, срок оплаты принятых работ можно устанавливать, например, до 5–10-го или другого числа месяца, следующего за месяцем фактического выполнения работ.

	[image: image1.png]



	ИПС «ЭТАЛОН» версия 6.6
	25.09.2014

	
	Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
	



[image: image1.png]