

СОГЛАСОВАНО

Управление жилищно-коммунального хозяйства Гродненского областного исполнительного комитета

Н.А. Гуламова

«    »    2022 г.



СОГЛАСОВАНО

Финансовый отдел  
Слонимского районного исполнительного комитета

И.П. Виноградова

«    »    2022 г.



УТВЕРЖДЕНО

Решение Слонимского районного исполнительного комитета

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда  
Слонимского района на 2022 год

Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, квадратных метров	Ввод площади в текущем году, квадратных метров	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, рублей		Использовано средств на 01.01.2022, рублей	План финансирования на 2022 год, рублей				
			начало (месяц, год)	окончание (месяц, год)	сметная	договорная		Всего	в том числе			
									кредиторская задолженность на 01.01.2022	стоимость работ на 2022 год		
								бюджет		сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторам и нежилых помещений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Объекты с вводом площади в текущем году												
Жилой дом по ул.Доватора,2 в г. Слониме. Капитальный ремонт балконов, входных групп и отдельных элементов фасада.	862	862	03.2022	05.2022	112423,00	96126,66	8038,82	108915,89				108915,89

*М.П. Т.А. Машкова*

амена внутридомовых инженерных сетей и окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)											
. Жилой дом по ул.Доватора,4 в г. Лониме. Капитальный ремонт балконов, входных групп и отдельных элементов фасада. амена внутридомовых инженерных сетей и окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)	861	861	03.2022	05.2022	108775,00	92065,48	8058,00	98541,75			98541,75
. Жилой дом по ул.Доватора,6 в г. Лониме. Капитальный ремонт балконов, входных групп и отдельных элементов фасада. амена внутридомовых инженерных сетей и окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)	857	857	03.2022	04.2022	110260,00	87634,85	8033,55	90171,93			90171,93
. Жилой дом по ул.Доватора,8 в г. Лониме. Капитальный ремонт балконов, входных групп и отдельных элементов фасада. амена внутридомовых инженерных сетей и окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)	858	858	01.2022	03.2022	108063,00	89873,12	8036,08	96482,74			96482,74
. Жилой дом по ул.К.Давыдюк,1 в г. Лониме. Капитальный ремонт кровли, элементов фасада, замена внутридомовых инженерных сетей, амена окон в местах общего пользования. Ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (в том числе ПИР)	2115	2115	06.2022	07.2022	503345,00	388521,94	23640,5	444509,4		444509,4	

*С.И. Шевченко*

6. Жилой дом по ул. Тополевая, 29/1 в г. Слониме. Капитальный ремонт кровли, входных групп и отдельных элементов фасада. Замена внутридомовых инженерных сетей и окон в местах общего пользования. Ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их элементов (в том числе ПИР)	4486,6	4487	05.2022	06.2022	520196,00	470100,00	23558,61	496385,00			496385,00
7. Жилой дом по ул.Брестская,63 в г. Слониме. Капитальный ремонт балконов и внутридомовых инженерных сетей с пристройкой узла учета тепловой энергии и водопотребления (в том числе ПИР)	1484	1484	05.2022	09.2022	456803,00	348292,94	25164,74	440498,17		16497,17	424001,00
8. Жилой дом по ул.Брестская,63а в г. Слониме. Капитальный ремонт балконов, замена внутридомовых инженерных сетей, замена окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)	1793	1793	07.2022	09.2022	397338,00	352 559,14	20851,94	376486,00			376486,00
9. Жилой дом по ул. Черняховского, в г. Слониме. Капитальный ремонт балконов, входных групп и отдельных элементов фасада. Замена внутридомовых инженерных сетей и замена окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)	3122	3122	06.2022	09.2022	651065,00	492921,99	25164,74	569000,00		569000,00	
10. Жилой дом по ул. Брестская, 03/4 в г. Слониме. Капитальный ремонт кровли, входных групп и отдельных элементов фасада. Замена внутридомовых инженерных сетей и окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)	1252	1252	04.2022	06.2022	185729,00	160505,45	21303,29	164426,00			164426,00

*М.В. Алейский*

Капитальный ремонт балконов, входных групп и отдельных элементов фасада. Замена внутридомовых инженерных сетей электроснабжения и окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)										
17. Жилой дом по ул. Красноармейская, 83а в г. Слониме. Капитальный ремонт балконов, входных групп и отдельных элементов фасада. Замена внутридомовых инженерных сетей и замена окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)	3169		01.2022	05.2022		33550,61		33550,61		33550,61
18. Капитальный ремонт элементами модернизации общежития по ул. Коммунальная, 14 в г. Слониме. (в том числе ПИР)	1763		06.2022	09.2022		22286,4		22286,4	22286,4	
19. Капитальный ремонт элементами модернизации жилого дома по ул. Тополевая, 31/1 в г. Слониме. (в том числе ПИР)	3409		08.2022	10.2022				20000,00	20000,00	
20. Капитальный ремонт элементами модернизации жилого дома по ул. Черняховского, 3 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3147		06.2022	09.2022		15604,03		15604,03	15604,03	
21. Капитальный ремонт элементами модернизации жилого дома по ул. Тополевая, 31 в г. Слониме (в том числе ПИР)	2139		08.2022	10.2022				16000,00	16000,00	
22. Капитальный ремонт элементами модернизации жилого дома по ул. Янки Купалы, 3 в г. Слониме (в том числе ПИР)	2041		06.2022	08.2022		24000,00		24000,00		24000,00
23. Капитальный ремонт элементами модернизации жилого дома по ул. Янки Купалы, 3 в г. Слониме (в том числе ПИР)	3964		06.2022	08.2022		27 000,00		27000,00		27000,00

*С. И. Степанов*

11. Жилой дом по ул. Красноармейская, 83 в г. Слониме. Капитальный ремонт балконов, входных групп, фасада, замена сетей электроснабжения и замена окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)	2962	2962	06.2022	10.2022	469266,00	444470,44		469266,00			469266,00
12. Жилой дом по ул. Брестская, 103/1 в г. Слониме. Капитальный ремонт кровли, входных групп и отдельных элементов фасада. Замена внутридомовых инженерных сетей и окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)	4826	4826	06.2022	09.2022	850851,00	708818,12	22701,25	770997,83		767000,00	3997,83
<b>ИТОГО</b>		25479			4474114,00	3731890,13	194551,52	4125680,71		1797006,57	2328674,14

## Объекты без ввода площади в текущем году


3. Жилой дом по пер. Аптечный, 8 в г. Слониме. Капитальный ремонт кровли и фасада (в том числе ПИР)	389		08.2022	10.2022	327874,00			327874,00		327874,00	
---	-----	--	---------	---------	-----------	--	--	-----------	--	-----------	--

## Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов

4. Жилой дом по ул. Молодежная, 2 д. Гринки. Капитальный ремонт кровли, отдельных элементов фасада и замена окон в местах общего пользования (в том числе ПИР)	628		04.2022	04.2022	68000,00		50630,36	26845,44	-	-	26845,44
5. Жилой дом по ул. Пушкина, 23 в г. Слониме. Капитальный ремонт вентиляционных шахт (в том числе ПИР)	510		07.2022	10.2022	115560,00	103949,53		115560,00			115560,00
<b>ИТОГО</b>		25479			183560,00	103949,53	50630,36	142405,44			142405,44

## Разработка проектно-сметной документации

5. Жилой дом по ул. Беляковского, 17 в г. Слониме.	1792		06.2021	08.2022		17000,00		17000,00			17000,00
--	------	--	---------	---------	--	----------	--	----------	--	--	----------

 М. И. Овсянников

дома по ул. Ершова, 38 в г. Слониме в том числе ПИР)										
4. Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Франциска Скорины, 25 г. Слониме (в том числе ПИР)	2289		06.2022	08.2022		22000,00		22000,00		22000,00
5. Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Брестская, 93 в г. Слониме (в том числе ПИР)	4440		06.2022	08.2022		30000,00		30000,00		30000,00
ИТОГО		25479				191441,04		227441,04	73890,43	153550,61
ВСЕГО		25479			4985548,00	4027280,7	245181,88	4823401,19	2198771,00	2624630,19

Романов А.В.

О.И. Романов